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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto, que impulsa actividades productivas sostenibles para disminuir la 
presión sobre los bosques, tiene cinco componentes de trabajo; asistencia técnica, 
mejoras en fincas en sistemas agroforestales de cacao y café, apoyo a la 
comercialización, impulso a proyectos comunitarios en marcha e implementación de 
chacras modelo.  
 
Los primeros tres componentes se implementan en las tres zonas de intervención 
definidas en los términos de referencia, las comunidades cofanes de Dureno y Dovuno y 
zonas aledañas a la parroquia de Sevilla en el cantón Cascales con familias colonas, los 
últimos dos componentes se implementan solamente en las comunidades cofanes. 
 
Este producto permite afinar y ajustar de manera detallada las actividades y sub 
actividades que se están implementando y se implementarán en el presente proyecto 
estableciendo el cronograma específico.  
 
Al estar implementándose los procesos del proyecto, en particular la propuesta de 
capacitación y extensión agrícola con las familias participantes y la producción de 
plantas de cacao, café, forestales y frutales con el Centro de Investigaciones y Servicios 
Agropecuarios – CISAS - del Gobierno Autónomo Descentralizado de Sucumbíos, se han 
realizado ajustes en relación al plan general de trabajo. 
 
El presente producto es un plan de implementación por cada uno de los componentes, 
por lo que al inicio de cada uno de estos se presenta un cronograma para el respectivo 
componente. Para visualizar de forma conjunta el cronograma general se presenta al 
final del documento. 
 
 

2. OBJETIVOS 
 
1.-  Definir en forma detallada los planes de trabajo de cada uno de los cinco 
componentes del proyecto. 
 
2.- Establecer cronogramas de trabajo para cada uno de los cinco componentes. 

 

 
3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE DE ASESORIA TÉCNICA  
 
Este componente tiene entre sus principales actividades el diseño e implementación del 
componente de capacitación que está vinculado a una propuesta de extensión agrícola, 
en la que los espacios de capacitación son el inicio para motivar y explicar prácticas que 
se impulsa por el proyecto y se le da impulso.  
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Cómo se puede observar en el cronograma que se presenta a continuación, el  plan de 
capacitación tiente una importante ejecución en los meses de febrero a septiembre, con 
talleres con una periodicidad mensual en cada una de las comunidades y recintos, este 
es el espacio principal de encuentro con las familias, y en los intermedios de los talleres 
se hacen las visitas de seguimiento, a las fincas de las familias. 
 
Otras actividades importantes dentro de este componente que se presentan en él 
cronograma, están también relacionadas con la motivación en el ensayo en sus fincas de 
las prácticas impulsadas por el proyecto mediante intercambios de experiencias entre 
las familias y giras de observación a localidades fuera del proyecto. Actividades que 
ayudan a fortalecer los mensajes y demostrar experiencias que están solventando 
ciertos cuellos de botella en la producción. 
 
Este componente está estrechamente vinculado al componente de mejoras de finca con 
el cual son complementarios para alcanzar los objetivos específicos de mejorar la 
productividad en las fincas. Se ejecuta con una fuerte carga de trabajo y presencia en las 
comunidades por parte del equipo técnico y de las familias participantes en los espacios 
establecidos 
 
Cuadro 1: Cronograma componente de asesoría técnica         
 
 2013 2014 

 COMPONENTE / ACTIVIDADES/ SUBACTIVIDADES S O N D E F M A M J J A S O 

COMPONENTE DE ASESORIA TÉCNICA                             

3.1      Diseño del plan de capacitación     X X                     

3.2      Implementación del plan de capacitación       
  

X X X X X X X X X 

3.2.1   Uso y manejo de biopreparados       
  

X X             
 

3.2.2   Podas           
 

X X          
 

  

3.2.3   Recepas e injertos             X X X          X 

3.2.4  Recuperación de suelos abonos verdes y               
enmiendas1 

              X X X      
 

X  

3.2.5   Sistemas agroforestales y fertilidad de suelos                   X X X        

3.2.6   Manejo de enfermedades de cacao                   X X X      

3.2.7   Manejo de plagas y enfermedades de café                     X X X    

3.3     Ajustes del plan de capacitación        X     X X X  
 

 X       

3.3.1 Análisis de recomendaciones y aprendizajes desde 
las familias participantes           

X X X 
   

3.3.2 Análisis desde el equipo capacitador y contraparte 
TNC    

X 
  

X X 
 

X X 
   

                                                      
1
 Este tema de capacitación, se postergó, ya que se adelantó los talleres de manejo de plagas y 

enfermedades en café y se adelantará el de manejo y control de enfermedades en cacao. Al igual que en 
los otros temas de capacitación, el taller se dictará a todas las familias y se motiva a que la mayoría lo 
aplique en sus fincas. 
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3.4    Intercambios de experiencias entre familias de los 
recintos y cooperativas 

              
 

X  X   X X   

3.4.1  Identificación de familias y experiencias líderes en 
aplicación de prácticas         

X X X 
   

3.4.2 Realización de intercambios acorde al plan de 
capacitación2           

X X X 
 

3.5     Intercambios de experiencias entre familias de las 
comunidades cofanes 

                X X     X X 

3.5.1  Identificación de familias y experiencias líderes en 
aplicación de prácticas         

X X X 
   

3.5.2 Realización de intercambios acorde al plan de 
capacitación            

X X X 
 

3.6  Giras de observación, visitas a experiencias 
productivas en la región 

                   X X X     

 3.6.1  Identificación de escenarios 
        

X X 
    

 3.6.2  Realización de giras 
         

X X X 
  

 3.6.3  Seguimiento a aprendizajes y compromisos                       X X  X    
                               

3.1 Diseño del plan de capacitación.- En base a las experiencias de los técnicos y 
promotores del proyecto y las visitas realizadas en algunas fincas durante la 
socialización y diagnóstico rápido, se realizará el diseño del plan de capacitación. En 
el informe de avance se indica que esta actividad ya se realizó.  Los temas definidos 
y un resumen de sus contenidos se presentan a continuación. 
 

a) Uso y manejo de biopreparados.-  

 Preparación y uso de biopreparados, bioles, purines, infusiones 

 Importancia y beneficios para la productividad, salud de las familias y 
uso de recursos propios 

 Funcionamiento, ingredientes, dosis de aplicación, cultivos a aplicarse  

 Parte práctica en la preparación de bioles por el grupo  

 Compromisos para aplicación en sus cultivos 
 

b) Podas.-  

 Podas de formación en café y cacao 

 Podas fitosanitarias y de mantenimiento en cultivos de cacao y café 

  Importancia y beneficios de la poda, control de humedad, insolación, 
incremento de producción, facilidad de cosecha  

 Uso de pastas protectantes  

 Herramientas mínimas necesarias 
                                                      
2
 Los intercambios son a nivel de las familias de los grupos o comunidades y entre grupos, para incentivar 

en la aplicación de las prácticas impulsadas por el proyecto. Las giras son para visitar escenarios 
replicables en la región que demuestran e incentivan a adoptar prácticas, como el cambio de variedades, 
podas u otras y que sean aplicables a su zona. Se debe priorizar las mismas sobre los temas que es 
necesario fortalecer.  
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 Ejercicio de podas en un lote de las familias en donde los 
capacitadores explican las razones de cada corte y los participantes 
también realizan prácticas de podas, con aportes de las y los 
asistentes y facilitadores 

 Compromisos de aplicar en sus cultivos 
 

c) Recepas e injertos en cultivo de cacao, recepas en café.-  
 

 Importancia de la renovación con recepas 

 Principios; tiempo de producción, cambio a variedades resistentes a 
enfermedades  

 Selección de chupones  

 Requisitos de las varetas a utilizarse  

 Uso de cintas  

 Uso de pastas protectantes 

 Prácticas de recepas e injertos en lotes seleccionados dirigido por 
facilitadores, ubicación de chupones para práctica con asistentes. 
Compromisos de realización de recepas e injerto en sus lotes de 
cultivos 
 

d) Recuperación de suelos; abonos verdes y enmiendas.-  

 Especies de abonos verdes - arbustivas y rastreras - recomendadas para 
la zona  

 Aportes de nutrientes 

 Manejo de abonos verdes y cultivos de cobertera 

 Beneficios del incremento de materia orgánica y de las cubiertas verdes; 
regulación de humedad, acidez, estructura del suelo  

 Enmiendas para mejorar “pH” y estructura del suelo 

 Prácticas de preparación y aplicación de insumos en cultivos de cacao y 
café tanto para siembra cómo para mantenimiento, siembra de cultivos 
para abonos verdes  

 Compromisos de siembra en sus cultivos a nivel de ensayos preliminares 
 

e) Sistemas agroforestales y fertilidad de suelos.-  
 

 Especies a utilizarse en sistemas agroforestales, especies arbustivas 

 Aportes de nutrientes y biomasa  

 Densidades, sombreamiento,  efectos en temperatura e insolación en los 
sistemas agroforestales 
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 Selección de lotes con asocios promisorios recorrido de experiencias. 
Compromisos de enriquecimiento de sistemas agroforestales con 
especies claves3 
 

f) Manejo de enfermedades de cacao.-  
 

 Manejo cultural  

 Síntomas iniciales y finales  

 Resistencia y susceptibilidad  

 Control con biopreparados y fungicidas protectores  

 Fertilidad del suelo y nutrición;  “trofobiosis” 

 Parte práctica; selección de lotes y aplicación de medidas culturales; 
detección temprana de síntomas, preparación y aplicación de 
biobreparados y fungicidas protectores. 

 Compromisos de aplicación de medidas en sus parcelas 
 

g) Manejo de plagas y enfermedades de café.-  
 

 Manejo cultural  

 Identificación temprana de estados juveniles de plagas 4  y síntomas 
iniciales  

 Control preventivo 

 Daños y pérdidas potenciales 

 Beneficios económicos de los controles  

 Diversidad del agroecosistema y controladores naturales  

 Plantas que atraen insectos benéficos 

 Parte práctica; selección de lotes y aplicación de medidas culturales; 
detección temprana de síntomas y estados iniciales de las plagas, 
preparación y aplicación de biopreparados con efecto insecticida 5 . 
Compromisos de aplicación de medidas en sus parcelas 
 

                                                      
3
 Las especies claves para el sistema agroforestal, son nativas, pero su definición como tal está dada por 

aportes de biomasa al sistema,  fijación de nitrógeno atmosférico y raíces  profundas.  
4
 Durante la parte práctica de los talleres y en las visitas de seguimientos los técnicos y promotores junto 

con algunas personas participantes realizan la captura de larvas e insectos. Previamente en la parte 
teórica se trabaja el tema con imágenes de diferentes estados de insectos plagas –huevos, pupas, larvas y 
adultos-. En la parte teórica también se explica sobre los momentos críticos de mayor presencia de plagas. 
5
 Biopreparados a base de neem o el barbasco tienen efecto insecticida, actúan por contacto, no son 

sistémicos, actúan sobre adultos o fases intermedias cuando se encuentran en el exterior de la planta. 
Estas medidas son acompañadas de repase y recolección para el caso de broca y de podas fitosanitarias y 
quemas para el caso del taladrador del tallo del café. En la capacitación en manejo de broca se explicó el 
tema de la fenología y momentos críticos para aplicación de medidas culturales, biopreparados y control 
con pesticidas de síntesis química. 
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3.2 Implementación del plan de capacitación.- La implementación del plan de 
capacitación se realizará de acuerdo a los temas establecidos, al ciclo productivo de 
los cultivos y el tiempo de producción de plantas con el CISAS. No obstante, se 
pueden adelantar ciertos temas en algunas de las comunidades o recintos de 
acuerdo a necesidades específicas de los grupos o comunidades. En la propuesta se 
propone realizar talleres con cada grupo o comunidad con una frecuencia mensual y 
en los intermedios se da el seguimiento a los compromisos que se adquieren luego 
de la capacitación. Actualmente, cómo se detalla en el primer informe de avance 
este producto ya se está implementando y tiene un nivel de avance importante 
 
Se tiene como meta capacitar a un mínimo de 110 personas en cada uno de los 
temas del plan de capacitación, que es aproximadamente el 90 % de las familias que 
están participando en el proyecto. 
 
La implementación de la propuesta maneja una metodología eminentemente 
práctica, que busca la participación activa de las personas que asisten, y el 
intercambio de experiencias y conocimientos. Esta metodología está compuesta por 
los siguientes pasos:   
 
a) Un primer momento de motivación sobre el tema que se va a trabajar, donde se 
explica de forma resumida la importancia del mismo. Tiene como objetivo despertar 
el interés de los asistentes en el taller, específicamente, en las ventajas de aplicar las 
prácticas que se impulsa. 
 
b) Espacio de recuperación de experiencias de los participantes sobre el tema que se 
trabaja, este espacio genera participación, permite la valoración y recuperación de 
las experiencias de las familias en la temática y construye conocimientos conjuntos 
para todo el grupo incluyendo los facilitadores.  
 
c) Aportes del facilitador: el o los facilitadores comparten conocimientos específicos 
sobre el tema que dan a las familias los elementos para implementar estos 
conocimientos en sus cultivos. También retoman, analizan y complementan algunas 
de las intervenciones que se dieron en el espacio de recuperación de experiencias.  
 
d) Parte práctica: conjuntamente con las familias asistentes, se realiza la preparación 
o aplicación de la práctica principal que se desea impulsar con el tema definido. Los 
facilitadores con ayuda de las y los participantes van siguiendo los pasos o 
explicaciones para la implementación, mientras van complementando y reafirmado 
algunos contenidos que se dieron anteriormente. Este espacio, por sus 
características, fomenta la participación de las y los asistentes no sólo en la 
preparación misma sino en aclarar dudas o dar otras alternativas. 
 
e) Finalmente se establecen los compromisos de réplicas o ensayos por parte de las 
familias. Aunque estos son voluntarios, los facilitadores fomentan su puesta a 
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prueba en las fincas o chacras de las familias participantes. Se anotan las familias y 
los cultivos o lotes de cultivos en donde se aplicarán.  
 
Esta fase aunque corta, es vital para dar marcha al plan de seguimiento, asistencia 
técnica y lograr que se dé el primer paso en un programa de extensión agrícola que 
es la prueba o réplica de la experiencia en su propia parcela. De los resultados de 
esto y su seguimiento dependerá en gran parte la adopción a futuro de las prácticas 
realizadas.   

 
3.3 Ajustes del plan de capacitación: Desde experiencias con familias y aportes del  

CISAS y TNC.-  En base a las experiencias que se van teniendo en la implementación 
del plan de capacitación, se realizarán los ajustes necesarios y consolidación de la 
propuesta, de acuerdo a conocimientos y experiencias de las propias familias.  
Algunas de las experiencias que se revalorizan en los talleres, en el espacio de 
intercambio de experiencias, permiten dar un mayor valor a las capacitaciones 
siguientes. TNC, a través de su Técnico de Campo para el proyecto, colabora en la 
validación y ajuste de los contenidos de capacitación y la metodología. 
 
Al momento de realizar este plan por componentes, ya se han realizado algunas 
actividades al respecto, que se presentan en el primer informe de avance. 
Principalmente ajustes en el taller de plagas y enfermedades de café en base a 
inspecciones a los cultivos para verificar el grado de incidencia e importancia de 
ciertas plagas y enfermedades. Se determinaron dos plagas principales en sus cultivos; 
broca y taladrador del tallo y una enfermedad que es el mal de hilacha, y una incidencia 
menor de otras enfermedades. 
 

3.4 Intercambios entre familias de los recintos y cooperativas.-  Se realizará el 
intercambio de experiencias importantes en el manejo de sistemas agroforestales 
entre familias de los diferentes recintos y cooperativas. Por lo que se debe  
identificar aquellas que tienen un mayor desarrollo de las prácticas impulsadas por 
el proyecto y que ya tienen resultados en cuanto a productividad y rentabilidad. 
 
Hasta el momento se han identificado algunas experiencias valiosas tales como: 

 Experiencias de injertos con variedades mejoradas para manejo de 
enfermedades en cacao, en Dureno – Pisurie Kankhe, árboles en producción. 

 Manejo fitosanitario podas y abonamiento en cacao; en San Pedrito, índices 
de productividad altos. 

 
3.5 Intercambios entre familias de las comunidades cofanes.- Se realizará el 

intercambio de experiencias importantes en el manejo de sistemas agroforestales 
entre familias de las dos comunidades Cofanes. También se realizará visitas de las 
familias Cofanes a experiencias destacadas de familias de la zona de los colonos. Al 
igual que en la actividad anterior, se identifican las familias con adopción y 
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desarrollo de prácticas que les permiten mayores índices de productividad y 
rentabilidad. 
 

3.6 Giras a experiencias productivas en sistemas agroforestales de café y cacao de la 
región.- Se realizará una visita con las familias participantes del proyecto a 
experiencias destacadas en el manejo sistemas agroforestales de café y cacao en la 
región. Hasta el momento se han establecido escenarios preseleccionados en 
localidades de Shushufindi –El Porvenir-, El Sacha, San Pedro de los Cofanes y La 
Joya de los Sachas, que permiten el desarrollo o implementación del tema de 
productividad en cacao con variedades resistentes a enfermedades y buen manejo 
del suelo.  

 

También se está analizando otros escenarios para fortalecer el tema de manejo en 
sistemas agroforestales y comercialización: como la experiencia en Napo de Kallari, 
que es una propuesta de familias quichuas con manejo de cacao en sistemas 
agroforestales y avances importantes en cuanto a comercialización. Se realizará 
identificación de escenarios importantes para fortalecer el manejo del café, podas, 
recepas, agobio y el asocio en sistemas agroforestales con la contraparte técnica de 
TNC. 
 
Las giras complementan y estimulan el proceso de capacitación y adopción de 
nuevas prácticas. Es por eso que se esperaría contar con la mayoría de participantes 
del proyecto. Con fines pedagógicos y logísticos, se realizará salidas con grupos 
entre 30 a 40 participantes, acompañados por los técnicos y promotores del 
proyecto. Al inicio, se dará prioridad a las personas que están replicando las 
prácticas y que han asistido a la mayoría de capacitaciones, pero se pretende que al 
final la mayoría de familias puedan realizar estas vistas a los sitios seleccionados. En 
caso de tener mayores costos a los presupuestados, en el proyecto se planteará la 
cofinanciación por parte de los asistentes. 
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4. PLANES DE IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE DE MEJORAS A NIVEL DE 
FINCAS  
 
El componente de mejoras de finca es el que tiene una mayor cantidad de 
actividades y sub actividades, como se presenta en el cronograma a continuación. 
Entre sus principales actividades están aquellas relacionadas con la producción, 
entrega y siembra de especies forestales, frutales y en particular cacao y café. Esto 
se hizo a través de los requerimientos de las familias, levantamientos de información 
in situ, los procesos de acompañamiento técnico y entrega de herramientas e 
insumos para implementación de prácticas y mejoras en sus fincas y los acuerdos 
para participación  en el proyecto y manejo de sus recursos. 
 
Cuadro 2: Cronograma componente de mejoras a nivel de fincas        
 

 2013 2014 

 COMPONENTE / ACTIVIDADES S O N D E F M A M J J A S O 

4.1      Socialización del proyecto y levantamiento de 
información 

X X X                       

4.2      Acuerdos con el CISAS para producción de 
plantas solicitadas 

    X X     X                

4.3      Compra de semilla y adquisición de material 
vegetativo  

      X X X    X X X         

4.3.1  Compra de semilla de café para viveros 
   

X X 
         

4.3.2  Compra de tierra, arena y compost para sustratos 
en viveros    

X 
          

4.3.3  Compra de semilla de cacao para patrones 
      

X X 
      

4.3.4  Compra de varetas para injertos en patrones 
        

X X 
    

4.4   Contratación de personal para apoyo en 
producción de plantas 

      X X X X X X X X X     

4.4.1 Contratación primer viverista 
   

X X X X X X X X X 
  

4.4.2 Contratación segundo viverista 
    

X X X X X X 
    

4.5     Diagnóstico de finca y familia: Fichas y Croquis         X X X    X           

4.5.1 Diseño de encuestas 
    

X X 
        

4.5.2 Levantamiento fichas por familias 
     

X X 
       

4.5.3 Levantamiento croquis actuales y propuestos 
        

X X 
    

4.6     Entrega de insumos para biopreparados         
 

X X X  X  X          

4.6.1 Establecimiento de familias  con compromiso para 
realizar biopreparados en sus fincas       

X X X X 
     

4.6.2 Entrega de tanques para familias interesadas 
      

X X X X 
    

4.7      Entrega de herramientas             
 

X X X          

4.7.1 Levantamiento información familias que 
realizarán podas y necesitan herramientas       

X X X 
     

4.7.2 Entrega de herramientas para podas 
       

X X X 
    

4.8     Diseño y aplicación fichas de seguimiento. 
Monitoreo réplicas 

          
 

X X X  X X   X X 
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4.8.1 Diseño de fichas y formato para monitoreo de 
implementación de prácticas      

X X X 
      

4.8.2 Aplicación de fichas y formatos para monitoreo de 
prácticas       

X X X X X X X X 

4.9      Preparación de lotes  para siembra de sistemas 
agroforestales 

      
  

X  X X X  X   X X      

4.9.1 Establecimiento de lotes de siembra y 
recuperación       

X X X X X X 
  

4.9.2  Adecuación de lotes para siembra de sistemas 
agroforestales, deshierbas regulación de sombra       

X X X X X X 
  

 

 2013 2014 

 COMPONENTE / ACTIVIDADES S O N D E F M A M J J A S O 

4.10   Entrega y siembra de plantas de café             X  X X X  X X      

4.10.1   Entrega y siembra de plantas de café en Dureno  
- 19.75 ha -          

X X 
   

4.10.2   Entrega y siembra de plantas de café en Dovuno  
- 26 ha -          

X X 
   

4.10.3  Entrega y siembra de plantas de café en Sevilla y 
alrededores - 68.25 ha -        

X 
 

X X X 
  

4.11    Entrega y siembra de plantas de cacao                   
  

X X    

4.11.1 Entrega y siembra de plantas de cacao en 
Dureno  - 7.25 ha -            

X X 
 

4.11.2 Entrega y siembra de plantas de cacao en 
Dovuno   - 0.5 ha -            

X 
  

4.11.3 Entrega y siembra de plantas de cacao en Sevilla 
y alrededores - 26.25 ha -            

X X 
 

4.12    Entrega y siembra de especies forestales nativas 
y frutales 

           X    X  X  X X X X 
 

4.12.1 Entrega y siembra de plantas frutales y forestales 
en Dureno       

X 
 

X X X X X X 
 

4.12.2 Entrega y siembra de plantas frutales y forestales 
en Dovuno         

X X X X X 
 

4.12.3 Entrega y siembra de plantas frutales y forestales  
en Sevilla y alrededores        

X 
 

X X X X 
 

4.13 Rehabilitación de huertos de cacaos 
      

X X X X X X X X 

4.13.1 Identificación de lotes y superficies a  
rehabilitarse       

X X X X X X 
  

4.13.2  Injertos y recepas de lotes de cacao con 
variedades resistentes a enfermedades        

X X X X X X X 

4.14    Implementación de viveros familiares y 
comunitarios 

                X X X X  X    

4.14.1  Ajustes con producción del CISAS 
       

X X 
     

4.14.2  Determinación  de familias participantes 
        

X X 
    

4.14.3 Implementación de viveros 
        

X X X X X X 
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4.15    Negociaciones para construcción de acuerdos 
familiares de compromisos para la implementación del 
proyecto e impulso al manejo sostenible de bosques 

         X X  X  X X X X 
   

4.15.1 Desarrollo de formato de acuerdos y 
compromisos. Validación con participantes     

X X X 
       

4.15.2 Firma de acuerdos y compromisos mutuos   
       

X X X X 
   

4.16    Negociaciones para construcción de acuerdos 
comunitarios para la implementación del proyecto e 
impulso al manejo sostenible de bosques 

              
  

X X X X 
 

4.16.1    Desarrollo de formato de acuerdos y 
compromisos comunitarios         

X X X 
   

4.16.2    Firma de acuerdos y compromisos mutuos                 
    

X X 
 

 
4.1 Socialización del proyecto y levantamiento de información de grupos de interés.- 

Se realizará  la socialización del proyecto, y se estableció las familias interesadas en 
participar tanto en el manejo y siembra de sistemas agroforestales, así como se 
procederá a establecer compromisos de manejo de sus bosques y realces. También 
se recogió información básica de la superficie sembrada de los dos cultivos ejes del 
proyecto y requerimientos tanto en café, cacao, especies forestales nativas y 
frutales.  
 
Esta actividad fue una de las primeras que se realizó en el proyecto, en el informe 
de avance se explica los detalles de su implementación. 
  

4.2 Acuerdos con el CISAS para producción de plantas solicitadas.- En base a los 
intereses y demanda de las familias participantes en el proyecto, en las tres 
comunidades se realizará la solicitud para coordinar los apoyos del CISAS en la 
producción y transporte de plantas de cacao, café, forestales nativos y frutales. Esta 
actividad se ejecutó también durante los primeros meses del proyecto su análisis se 
presenta en el primer informe de avance. 
 
Aunque inicialmente las actividades de compra de semillas, material para el sustrato 
–tierra negra, compost y arena-, producción y mantenimiento de plantas, estaban 
consideradas como aporte del CISAS para el proyecto, se presentaron problemas y 
limitantes en esta institución en cuanto a presupuesto, cierre de año y gastos, 
eventos de promoción y cambios de personal, por lo que se financió algunas de ellas 
directamente desde el proyecto por parte de ECOPAR junto con dos viveristas.  
 

4.3 Compra de semilla y adquisición de material vegetativo para producción.-  En base 
a los requerimientos de variedades solicitadas por las familias y fundamentos 
técnicos, identifican los proveedores de semillas que han trabajado con el CISAS, 
que proveerán las semillas de cacao y café para su compra.  
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Se adquirirá semilla para la producción de 130 mil plantas de café y 23 mil plantas 
de cacao, tomando en cuenta un excedente de acuerdo a tasas de mortalidad 
aceptable y cumplir con los requerimientos de las familias participantes en cuanto a 
estos dos cultivos.  
 
Esta actividad se ha cumplido casi en su totalidad, como se analiza en el informe de 
avance, faltando solamente la adquisición de varetas de cacao, el momento en que 
los patrones se encuentren listos para ser injertados. 
 
Luego de germinadas, las plantas de café son trasplantadas a las fundas respectivas, 
en tanto que las semillas de cacao germinan directamente en las fundas. Por lo 
tanto, es necesario tener el sustrato para llenado de fundas y se debe incluir el 
personal necesario para cumplir con este requisito. En el caso de cacao, se utilizan 
patrones -semilla de cacao nacional- y se injerta con variedades de cacao con 
resistencia a monilla y escoba de bruja. Luego que las plantas de cacao germinen y 
alcancen cierto desarrollo, se realizará la adquisición de varetas para los injertos. 

 
4.4 Contratación de personal para apoyo en producción de plantas.- Para la 

producción en los viveros del CISAS, a más del personal que labora en viveros , se 
identificó la necesidad de contratar más técnicos que ayuden en la producción de 
las plantas, llenado de fundas y mantenimiento. Es por eso, como parte de los 
compromisos para cumplir con los tiempos de producción de las plantas y otras 
dificultades con el CISAS, se contratará dos viveristas a tiempo completo durante 
varios meses. Esta actividad ya está realizada, en el informe de avance se detalla su 
implementación. 
 
 

4.5 Diagnóstico de finca y familia - fichas y croquis.- Al mismo tiempo que se realiza 
con las capacitaciones a los grupos de interés, se levantará mediante encuestas, 
recogidas en fichas, información de las familias y sus fincas en los ámbitos que se 
detallan a continuación:  
 
a) Uso y manejo del predio; superficie de bosques, rastrojos o realces, cultivos 

frutales, pastos y cultivos de ciclo corto. 
b) Personas que viven en la finca; por grupos de edad. 
c) Valoración de la producción para autoconsumo, ingresos anuales de la finca y 

los ingresos  externos por actividades remuneradas realizadas fuera de la finca.  
d) Mano de obra disponible para trabajo en la finca; mano de obra que contratan 

para las actividades productivas. 
e) Asistencia técnica recibida en los ámbitos del proyecto. 
 
Otros elementos importantes que complementan la información son los croquis de 
las fincas, donde se ubican los lotes para siembra de plantas aportadas por el 
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proyecto y lotes donde se realiza el manejo de cultivos establecidos. Los croquis se 
realizaran en los siguientes meses. 
 
La realización de las encuestas y las fichas por familias se ha desarrollado, falta por 
levantar información con los croquis. El informe de avance presenta el detalle de 
avance al respecto. 

 
4.6 Entrega de insumos para biopreparados.-  En base al plan de capacitación y la 

propuesta presentada por parte de ECOPAR se adquirirán insumos, que se 
entregarán a las familias que implementarán las prácticas de biopreparados, tales 
como micronutrientes, y materiales para su preparación como tanques, mangueras 
y otros. Los insumos se entregan6 de acuerdo a los compromisos que se van dando 
con las familias, luego de los talleres, a las familias que los van a utilizar con este fin 
y disminuir el riesgo de uso para otras labores y por tanto focalizar mejor los 
recursos. Se espera lograr compromisos de preparación de estos biopreparados y 
apoyar con materiales para la preparación de los mismos a un mínimo de 50 familias 
de las tres comunidades, pero a medida que se den los procesos de ensayo y 
difusión de resultados se esperaría incrementar este número. 
 
La entrega de estos insumos permite dar continuidad a los talleres de capacitación, 
con lo que se pretende incrementar las posibilidades de prueba y adopción de 
aquellas prácticas impulsadas por el proyecto y, en particular, cumplir con los 
compromisos adquiridos por las familias luego del primer taller.   
 
Durante la capacitación práctica se realiza la preparación de un tanque de 120 a 200 
litros de capacidad, lo cual permite a los asistentes al taller aplicar el producto para 
las primeras pruebas. Para esto es necesario que posterior a esta etapa, facilitar la 
adopción de las prácticas con la entrega de estos insumos. Estos se entregan 
únicamente a las familias o grupos de familias que están interesadas en prepararlos. 

 
4.7 Entrega de herramientas.-   Siguiendo el plan de capacitación, el segundo tema que 

se trabajará en los talleres prácticos es el de podas de formación, fitosanitarias y de 
mantenimiento el tercer tema es el de los injertos. Para esto, se entregarán 
herramientas cómo tijeras, serruchos y navajas para injertar, para la 
implementación de esta práctica, en las familias que se comprometen a realizar la 
poda periódicamente en sus cultivos. Se priorizará identificando familias que 
demuestran este compromiso y que no tengan estas herramientas. El proceso va 
acompañado al seguimiento de los compromisos de trabajo que resultan del taller 
correspondiente. 
 

                                                      
6
 En el informe de avance se indica el número de tanques que se han entregado y el proceso que se está 

siguiendo. Se espera motivar a más familias para la preparación y aplicación de estos productos y por 
tanto incrementar el número de insumos entregados, hasta la fecha del primer informe. 
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4.8 Diseño y aplicación de fichas de seguimiento: prácticas realizadas, productividad, 
plagas y enfermedades. Seguimiento al plan de capacitación.-  Se diseñarán 
formatos para recopilación de información que manejarán los promotores y 
técnicos del proyecto, para realizar el monitoreo de réplicas en las familias 
participantes luego de la capacitación. El objetivo es tener un seguimiento y registro 
por familia de nuevas prácticas – réplicas -, sus resultados y observaciones. Esta 
información se complementa con las fichas por familias para realizar un análisis de 
los resultados parciales y finales que se logran con el proyecto. 

 

Como se presenta en el informe de avance, ya se están utilizando formatos de 
campo para registro de prácticas implementadas por las familias en el marco del 
proyecto, igualmente estos registros se están compilando y tabulando en archivos 
en formato  “Excel”. Se complementará con la información de las fichas por familia. 

 
4.9 Preparación de lotes y espacios para manejo y siembra de sistemas agroforestales 

de café y cacao.-  Con las familias participantes se realizará la preparación, 
deshierbe de los lotes seleccionados para manejo y siembra de sistemas 
agroforestales. Es importante coordinar adecuadamente con el CISAS la producción 
de plantas y las fechas de transporte para preparar los terrenos en el momento 
adecuado. En los croquis se identifican adecuadamente los lotes tanto para siembra 
de nuevos lotes, cómo de mantenimiento con recepas e injertos. En el cuadro 5 se 
indica las familias que tienen cacao y las hectáreas sembradas en donde se explica 
que se están haciendo compromisos para rehabilitación de estas.  
 
En los cuadros 3 y 4 se presentan las superficies de cacao y café que se sembrarán 
en cada una de las comunidades.  En el cuadro 5 se presenta la existencia actual de 
superficies anteriores sembradas con cacao, del cual se va a rehabilitar entre el 30 y 
40 % de la superficie de acuerdo a los acuerdos que se están estableciendo con cada 
una de las familias como parte del plan de capacitación y asistencia técnica.  

 
4.10 Entrega y siembra de plantas de café.- En base a los requerimientos y acuerdos 

con cada una de las familias, se realizará la entrega y siembra de plantas de café.  A 
su vez, este proceso debe estar coordinado con los cronogramas de producción del 
CISAS y de siembra de los grupos participantes. 
 
El cronograma de producción de plantas por parte del CISAS ha tenido algunos 
retrasos, como se menciona en algunas partes de este documento, por lo que se ha 
reajustado varias veces.  En este plan por componentes se ha programado las fechas 
de entrega y siembra en base a lo propuesto por el CISAS en las últimas reuniones. 
En la comunidad de Dureno se tiene planteado entregar para siembra la cantidad de 
árboles necesarios para 19.75 ha de café. En la comunidad de Dovuno se entregará 
un total de plantas para 26 ha y en las cooperativas y recintos de Sevilla, se 
entregarán plantas de café para cubrir un total de 68.25 ha. Las fechas de entrega 
serán a partir del mes de abril hasta el mes de julio y agosto. En el primer informe 
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de avance se presentan las plantas de café entregadas a esa fecha y en que 
comunidades. 
 

Cuadro 3: Entrega y siembra programada de plantas de café por cada una de las 
comunidades 

ENTREGA Y SIEMBRA PROGRAMADA DE PLANTAS DE CAFÉ 

ZONA Café (ha) 

Dureno   26,00 

Dovuno   19,75 

Parroquia Sevilla y alrededores   68,25 

Total hectáreas 114,00 

 
El modelo de plantación que se maneja en estas localidades con mayor frecuencia 
es sembrando a una distancia de tres por tres metros, con un total de 1,111 plantas 
por hectárea. Con lo cual se tiene una densidad de 50 a 80 árboles forestales nativos 
y frutales por hectárea.  
 

4.11 Entrega y siembra de plantas de cacao.- Como en el caso anterior, la siembra de 
plantas de cacao se realizará de acuerdo al cronograma de producción del CISAS. El 
marco de plantación utilizado con mayor frecuencia por las familias es de cuatro por 
cuatro metros con un total de 625 plantas por hectáreas, y la siembra de árboles 
forestales nativos y frutales a una densidad estimada de 50 a 80 árboles por 
hectárea.  
 
En función de los requerimientos de las familias participantes del proyecto se 
realizará la entrega de plantas de cacao en las cantidades que se presentan en el 
cuadro a continuación. Las fechas de entrega de acuerdo a la nueva planificación 
con el CISAS debido a los retrasos antes explicados, serán a finales del mes de 
agosto e inicios del mes de septiembre. 

 
Cuadro 4: Entrega y siembra programada de plantas de cacao por cada una de las 
comunidades 
 

ENTREGA Y SIEMBRA PROGRAMADA DE PLANTAS DE CACAO 

ZONA Cacao (ha) 

Dureno 0,50 

Dovuno 7,25 

Parroquia Sevilla y alrededores 26,25 

Total hectáreas 34,00 
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4.12 Entrega y siembra de especies forestales nativas y frutales.- La siembra de 
especies forestales nativas y frutales se realizará también de acuerdo al cronograma 
de producción del CISAS; éstas serán sembradas en los sistemas agroforestales con 
las densidades estipuladas anteriormente, considerando para cada especie un 
ajuste específico si se encuentran en linderos o con asocio de otros cultivos , se 
siembran a una distancia de 10 a 12 metros entre árboles y de 8 metros cuando 
están en los linderos- y también en los linderos de lotes y con asocio a otros cultivos 
de las fincas y chacras. 
 

4.13 Rehabilitación de huertos de cacao.-  Como se explicó en el producto “B” en las 
tres zonas de trabajo existen lotes de cacaotales sembrados anteriormente, la 
mayoría con productividades muy bajas, y con presencia de enfermedades. La 
alternativa que se planteó desde el proyecto es la rehabilitación de estos lotes de 
cacao prácticamente abandonados, con recepas e injertos utilizando variedades con 
menor susceptibilidad a estas enfermedades, a más de otras prácticas promovidas 
por el proyecto.  

 

En la etapa inicial se establecieron las familias que tienen cacao sembrado 
anteriormente y las superficies. Ahora se plantea que la mayoría de las familias 
rehabiliten cacaotales con material resistente y cuenten con las experticias para dar 
continuidad a la propuesta. Esto demanda tanto el asesoramiento técnico mediante 
la capacitación a las familias y el compromiso de ellas para implementarlas en sus 
parcelas con apoyo de técnicos y promotores.  El proyecto apoya con la compra de 
herramientas e insumos: navajas para injertar, cintas para amarre y las varetas de 
las variedades seleccionadas, junto con el asesoramiento técnico. 
 
En el cuadro # 5 se presenta un resumen del número de familias que tienen cacao 
en cada una de las tres localidades y la superficie existente. En el anexo 1 se 
presentan las familias que tienen sembrado cacao y su superficie. Al momento se 
han realizado estos compromisos con 40 familias en superficies que van de 0,25 a 1 
ha para rehabilitarlas. Se espera incrementar el número de familias y superficie 
rehabilitada en cada una de las tres zonas de trabajo, conforme se está 
implementando el proyecto. 

  
Cuadro 5: Número de familias que tienen sembrado cacao y superficie existente en las 
tres zonas de intervención. 

Superficie de cacao existente en las tres zonas 

ZONA Familias* Cacao (hectáreas) Promedio 
hectáreas/fla 

Dureno 17 22,00 1,30 

Dovuno 22 14,50 0.76 

Parroquia Sevilla y alrededores 49 111,60 2,30 

       * Familias de cada zona que tienen cacao sembrado. 
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En todas las comunidades y recintos que tienen cacao sembrado con variedades 
susceptibles a enfermedades se está realizando la rehabilitación de este cultivo. 
Siguiendo la recomendación de TNC, se espera rehabilitar al menos media hectárea, 
aunque en algunas comunidades  se tiene una superficie mayor de  injertos.  

 
4.14 Implementación de viveros familiares y comunitarios.- El establecimiento de 

viveros comunitarios y familiares se lo realizará de acuerdo a la producción de 
plantas con el CISAS, las experiencias previas de las familias en el manejo de viveros 
y el incremento de requerimiento de especies forestales y frutales. Esta actividad 
permitirá incrementar el número de plantas sembradas y superficie a trabajarse, de 
tal manera que se pueda cubrir posibles faltantes de producción de ciertas especies 
en el vivero del CISAS. Adicionalmente, se acompañará este proceso con un 
fortalecimiento de capacidades. 
 

4.15 Negociaciones para construcción de acuerdos familiares de compromisos para 
la implementación del proyecto e impulso al manejo sostenible de bosques.-  Se 
realizará la firma de acuerdos de compromisos con las familias participantes con el 
fin de impulsar el manejo sostenible de bosques y zonas de conservación. 
 
Los acuerdos establecen que las familias participan de los eventos de capacitación, 
realizan las prácticas impulsadas en sus parcelas y siembran y cuidan los árboles que 
fueron solicitados voluntariamente por las familias para sus fincas. Los compromisos 
por parte de los ejecutores comprenden la producción y entrega de plantas de 
cacao, café, especies forestales nativas y frutales - lo cual se realiza bajo 
corresponsabilidad de ECOPAR y el CISAS. Este proceso contará con asistencia 
técnica a las familias para el manejo de sus sistemas agroforestales que incluyen 
café y cacao.  
 
Se realizarán actividades de diálogo con las familias de las comunidades cofanes de 
Dureno y de algunos de los recintos de la zona de Sevilla para realizar nuevamente 
la socialización y lograr la firma de los acuerdos de entendimiento. Estos se 
realizaran durante los meses de mayo y junio. 
 
Conjuntamente con el Gobierno Provincial y otras entidades se buscará apoyo para 
capacitaciones sobre la importancia y la implementación del manejo sostenible del 
bosque.  

 
4.16 Negociaciones para construcción de acuerdos comunitarios para la 

implementación del proyecto e impulso al manejo sostenible de bosques.- Se 
realizarán acuerdos a nivel comunitario donde se establecen compromisos para 
impulsar el manejo sostenible de sus bosques y zonas de conservación. En el caso 
de la zona de Sevilla y alrededores, estos acuerdos se los firmaría con los dirigentes 
de las comunidades o recintos. 
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5. PLANES DE IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE DE CHACRA MODELO 
 
Este componente se ejecutará únicamente en los centros y comunidades Cofanes, 
buscando la recuperación y revalorización de conocimientos sobre especies y variedades 
de las chacras Cofanes, que se difunden a través de la implementación de una chacra 
modelo en donde se realizarán espacios de difusión y socialización con las familias de la 
comunidad. 
 
Cómo se evidencia en el cronograma a continuación las actividades de este componente 
están programadas para los meses de abril hasta el final del proyecto, con una mayor 
carga de actividades en los meses de mayo, junio y julio, principalmente en la 
recuperación de información y revalorización de especies y variedades y en el mes de 
agosto con énfasis en los procesos de implementación de la chacra y difusión de 
conocimientos. 
 
Cuadro 6: Cronograma componente de chacra modelo         
 2013 2014 

 COMPONENTE / ACTIVIDADES S O N D E F M A M J J A S O 

PLAN DE TRABAJO COMPONENTE DE CHACRA MODELO                             

5.1   Recuperación inicial de conocimientos información 
secundaria, entrevistas y recorridos a chacras 

            
 

X X X  X        

5.1.1   Revisión de información secundaria 
       

X X 
     

5.1.2 Diseño de formatos para entrevistas a 
profundidad         

X 
     

5.1.3 Entrevista a personas con conocimientos de 
especies y variedades de la chacra modelo         

X X 
    

5.1.4 Recorridos de campo con personas que tienen  
conocimientos sobre chacras         

X X 
    

5.1.5  Levantamiento de información fotográfica 
        

X X X 
   

5.2  Recuperación de conocimientos en talleres 
        

X X X 
   

5.2.1  Diseño de metodología para reuniones de trabajo 
con grupos focales         

X X 
    

5.2.2  Reuniones con grupos focales para recuperación 
de conocimientos   

              
  

X  X       

5.3 Implementación de chacras modelo 
         

X X X X 
 

5.3.1   Definición de ubicación y enriquecimiento de 
especies  

                
 

X X 
  

  

5.3.2  Adquisición de especies y variedades  
         

X X X 
  

5.3.3 Siembra de especies y variedades en chacras 
modelo           

X X X 
 

5.4      Difusión de conocimientos y prácticas 
          

X X 
  

5.4.1    Días de campo y socialización especies y 
variedades recuperadas y prácticas 

                  
 

X X      

5.4.2  Siembra de especies y variedades en otras 
chacras            

X X X 
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5.5    Análisis de aportes a la Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y  rescate de conocimientos ancestrales 

                      X X X 

 
5.1 Recuperación inicial de conocimientos - información secundaria, entrevistas y 

recorridos a chacras.-  Está actividad incluye varias sub actividades que constan en 
el cronograma respectivo; se enfocan en la recuperación de conocimientos y 
semillas, uso y manejo de especies y variedades que se cultivaban y cultivan en las 
chacras cofanes, tanto con fines alimenticios, medicinales y otros. Aquí se incluirán 
los arreglos – asocios - que se consideran relevantes. 
 
Las actividades planteadas son:  

 Revisión de información secundaria, entrevistas con personas que tienen 
estos conocimientos 

 Recorridos a chacras existentes con el apoyo de las personas que tienen este 
conocimiento 

 Levantamiento de información fotográfica 
 

5.2 Recuperación de conocimientos con grupos focales.- En esta actividad se 
recuperará información sobre especies y variedades utilizadas anteriormente y en la 
actualidad, trabajando con grupos focales de la comunidad. Para esto, se realizarán 
los talleres en cada una de las dos comunidades cofanes en donde se implementa el 
proyecto.  
 
Este proceso permitirá también validar y profundizar sobre información obtenida 
durante la primera etapa, a través de información secundaria y las entrevistas a 
profundidad.  
 
Se realizará un diagnóstico rápido del estado de situación actual de las chacras 
cofanes para establecer la diversidad existente y los cambios que se han dado 
durante los últimos años. Esta información permitirá establecer posteriormente los 
efectos y aportes que se espera lograr con este componente. 
 

5.3 Implementación de chacras modelo.-  Conjuntamente con las familias de la 
comunidad y en base a los aprendizajes de las dos actividades anteriores, se 
realizará la selección de los espacios donde se implementarán las chacras modelos. 
Una vez seleccionados, estos espacios serán enriquecidos con especies y variedades 
a definir y que son de importancia tanto para su cultura, cómo para la soberanía y 
seguridad alimentaria de las familias. Si es posible, en el proceso se recuperarán 
especies que han desaparecido de estas comunidades. 

 

5.4 Difusión de conocimientos y prácticas.-  La difusión tiene como eje la realización de 
días de campo en la chacra modelo. Mientras los participantes van indicando cada 
una de las especies que se ha sembrado y recuperado, se compartirán 
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conocimientos y experiencias de las familias y personas con conocimientos 
relevantes.  
 

 

5.5 Análisis de aportes a la Soberanía y Seguridad Alimentaria (SSA) y rescate de 
conocimientos ancestrales.- Se diseñarán análisis de los aportes a la soberanía y 
seguridad alimentaria de las chacras modelo, en función de las especies y 
variedades nuevas sembradas, uso y consumo. La soberanía alimentaria se 
construye desde la parcela o chacra, con la siembra de diversidad de productos y la 
conciencia de la importancia de manejarlas.  
 
Este análisis se basa en la comparación de las chacras “poco manejadas” o poco 
diversas, con las que se quiere fomentar. Se establecerán las diferencias en especies 
y variedades para la alimentación y de usos medicinales y sus aportes diferenciados 
en la alimentación. 
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6. PLANES DE IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE DE COMERCIALIZACIÓN 
 
El componente de comercialización se realiza conjuntamente con el área de 
comercialización del CISAS. Tiene como objetivo articular a la mayoría de grupos y 
familias participantes en el proyecto que tengan producción en cacao y café con el 
sistema de comercialización del CISAS.  
 
Como se presenta a continuación en el cronograma, el plan comprende actividades de 
coordinación con el área de comercialización con el CISAS, el establecimiento del 
desarrollo de estas iniciativas y sus procedimientos de manejo, la socialización con los 
grupos con producción actual, acompañamiento para cumplimiento de requerimientos 
técnicos de calidad y administrativos, y la coordinación para ventas y transporte. Este 
componente se ejecuta luego de iniciado el proceso de capacitación y trabajo en finca 
que está en los componentes 1 y 2 pues permite ajustar la información y tener grupos 
más consolidados para trabajar el tema de comercialización. 
 
 
Cuadro 7: Cronograma componente de comercialización 
 
 2013 2014 

 COMPONENTE / ACTIVIDADES S O N D E F M A M J J A S O 

PLAN DE TRABAJO COMPONENTE DE 
COMERCIALIZACIÓN7 

                            

6.1    Socialización mecanismos, requerimientos y 
condiciones de comercialización 

          
  

 X X  X   X       

6.1.1 Reuniones de planificación con CISAS 
departamento de comercialización        

X X 
     

6.1.2 Talleres en recintos de la parroquia Sevilla y 
alrededores         

X X 
    

6.1.3 Taller  en comunidad de Dureno 
         

X 
    

6.1.4 Taller en comunidad de Dovuno 
         

X 
    

6.2 Capacitación y apoyo en procedimientos de 
comercialización CISAS  

            
 

  X  X X       

6.2.1 Talleres de comercialización en recintos de la 
parroquia Sevilla y alrededores          

X X 
   

6.2.2 Taller de comercialización en comunidad de 
Dureno           

X 
   

6.2.3 Taller de comercialización en comunidad de 
Dovuno           

X 
   

6.3 Coordinación de ventas y transporte             
   

X X X X X 

6.3.1  Conformación de grupos, periodicidad de ventas 
         

X X 
   

                                                      
7
 Con respecto a las giras sugeridas para este tema por parte de TNC, se analizará con la contraparte 

técnica de TNC este tema. 
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y puntos de entrega 

6.3.2 Ajustes de periodicidad de ventas y 
requerimientos de calidad           

X X 
  

6.4 Evaluación calidad actual y establecimiento proceso 
de mejoras en  postcosecha 

                
 

X X X      

6.5 Capacitación y apoyo en manejo postcosecha                   X X X X X 

6.5.1 Establecimiento de familias con interés en 
implementar mejoras a procedimientos de postcosecha       

X X X X X X X 
 

6.5.2 Implementación y apoyo para marquesinas 
       

X X X X X X 
 

6.5.3 Implementación y apoyo para fermentadores 
         

X X X X 
 

6.5.4 Implementación y apoyo otros implementos para 
mejora de postcosecha          

X X X X 
 

6.6 Establecimiento de otras oportunidades de 
mercado         

X X X 
 

X X 

 
 

6.1 Socialización de mecanismos, requerimientos y condiciones de comercialización 
con el CISAS.-  Esta actividad se la establecerá con el departamento de 
comercialización del CISAS y las comunidades participantes. Se definirán las fechas 
para los talleres de socialización, puntos a tratarse y tiempos del taller.  
 
Se realizará un taller en la comunidad de Dureno, otro en la comunidad de  Dovuno 
y varios talleres en los recintos de la zona de Sevilla y alrededores. Se trabajará con 
los grupos que están participando en el proyecto, brindando información de las 
condiciones de comercialización como precio, calidad, diferenciación de variedades, 
mecanismos de compra y los requerimientos administrativos para realizar los pagos. 
 
Aunque el objetivo de este primer taller es motivar la participación de las familias 
en acuerdos conjuntos con el CISAS, también se informará sobre los requisitos de 
calidad  y sanciones en la fijación del precio. Es importante anotar que esto es un 
proceso que necesita de ajustes conforme se empieza a comercializar, en especial al 
establecer reglas claras para los actores.  
 
La propuesta de comercialización del CISAS incluye el incremento de precios en 
comparación con aquellos ofrecidos por los compradores de las zonas, estos 
incrementos de acuerdo a lo comunicado por esta institución, están entre el 10 al 
15 % por sobre los precios de mercado. El taller no pretende tanto llenar de datos a 
las familias sino directamente motivarlos en buscar estos acuerdos y establecer 
compromisos y acciones a seguir. 
 
 Se trabajará para lograr una comercialización con los grupos y fortalecer el trabajo 
asociativo.  
 

6.2 Capacitación y apoyo en procedimientos de comercialización.- Después de 
socializar los requerimientos y condiciones de trabajo con el CISAS, se conformarán 
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grupos de trabajo que tengan producción de cacao y café y estén interesados en 
realizar la comercialización con el CISAS de forma voluntaria. Desde los facilitadores 
y equipo técnico del proyecto se fomentará la participación grupal. 
 
Se plantean talleres agrupados para la zona de Sevilla y alrededores, y talleres 
individuales en la comunidad de Dureno y en la comunidad de Dovuno. Las familias 
participantes recibirán apoyo para el cumplimiento de requerimientos del proceso 
de comercialización con el CISAS: CISAS – RISE, facturación, declaraciones, cuenta de 
ahorros.  

 

6.3 Coordinación de ventas y transporte.- Luego de la socialización, en base a las 
familias interesadas en participar y la producción existente y programada para la 
temporada de cosecha, se establecerá la oferta potencial y proyecciones mensuales 
por zonas y localidades y cada uno de los grupos.  
 
Se realizará planificación de la producción quincenal y mensual por cada uno de los 
grupos en base a las fichas de campo por familia y el conocimiento de las familias 
productoras. Se conformarán los grupos respectivos y se establecerán las 
programaciones iniciales para recorridos de compra de cacao y café por parte del 
CISAS. De los talleres que se realizan en mayo y junio de socialización y acuerdos se 
establece las primeras ventas. 

 

6.4 Evaluación de la calidad actual y establecimiento del proceso de mejoras en la 
postcosecha.-  Conjuntamente con la unidad de comercialización del CISAS se 
realizará la evaluación de calidad de los productos entregados (café y cacao), y el 
establecimiento de procedimientos para mejorar los procesos de postcosecha y 
calidad, tales como evitar la mezcla con producto que no está maduro, mezcla entre 
variedades, mezcla con material enfermo, secado adecuado entre otros. 
 
 

6.5 Capacitación y apoyo en el manejo de la postcosecha.-  En base a la calidad y 
características de los productos que se comercializan con el CISAS, se realizará la 
capacitación en los temas necesarios de postcosecha, tales como: cosecha, 
selección, almacenamiento, secado y asociatividad. 
 
De acuerdo a la evaluación de cada una de las familias del proyecto: participación 
en espacios de capacitación, compromiso, producción existente, infraestructura 
existente y lineamientos del área de comercialización del CISAS, se proporcionará 
implementos para mejoras de las postcosecha, tales como marquesinas y 
fermentadores. 
 
Como parte de la propuesta se plantean subactividades o tareas en cada una de las 
comunidades para realizar la implementación de marquesinas y fermentadores 
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familiares o grupales, que permitan mejorar la calidad de los productos tanto en 
cacao cómo en café. En el primer informe de avance que se envía a finales de mayo 
se menciona que ya hay acuerdos con familias para la construcción de las 
marquesinas y que se ha adquirido plástico para la implementación de las mismas. 
 
Es importante recalcar que se plantea financiar algunos materiales, tales como el 
plástico para las marquesinas, por lo que es necesario el compromiso por parte de 
las familias o grupos en la construcción e implementación de estas y su aporte en 
materiales cómo madera. 
 
Se espera negociar con el CISAS el pago diferenciado a los productos que tienen una 
mayor calidad, gracias a la implementación de estos procesos de mejoramiento. 

 

6.6 Establecimiento de otras oportunidades de mercado.- Se realizarán reuniones y 
posibles acuerdos con empresas nacionales, para la venta de los productos 
principales del proyecto, llevando muestras de los productos y estableciendo los 
precios referenciales para conectarlas con las iniciativas del proyecto.   
 
El aspecto principal que hay que trabajar más que los volúmenes, es sobre todo la 
calidad del producto y el precio que se pagaría por estos, pues las empresas con las 
que se busca vincular el tema de mercado tienen requisitos de calidad que en la 
producción actual tiene algunas dificultades  
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7. PLANES DE IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE DE PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

 
Este componente tiene como objetivo complementar iniciativas  de proyectos 
existentes en las comunidades Cofanes que contribuyan a la generación de ingresos y 
así disminuir la presión sobre sus bosques y zonas de conservación.  
 
Al ser montos complementarios es importante identificar tanto con los dirigentes de la 
FEINCE como la directiva de cada comunidad, cuáles serían estas iniciativas. En el 
cronograma se plantean reuniones  y acuerdos con los dirigentes de la FEINCE y otros 
actores para impulsar estas alternativas complementarias. Las actividades de definición 
y análisis se concentran en los meses de mayo y junio para iniciar su implementación a 
finales del mes de junio hasta el final del proyecto.  
 
Cuadro 8: Cronograma componente de proyectos comunitarios 
 
 2013 2014 

 COMPONENTE / ACTIVIDADES S O N D E F M A M J J A S O 

 PLAN DE TRABAJO COMPONENTE DE PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

                            

7.1      Definir proyectos potenciales             
  

X X X   X X  X  

7.1.1  Reuniones con representantes de comunidades 
de Dureno, Dovuno y FEINCE         

X X 
    

7.1.2  Análisis de proyectos potenciales   
        

X X 
    

7.2     Establecer cofinanciamiento y aportes 
complementarios 

                X X 
  

    

7.2.3  Reunión con otros actores 
        

X X 
    

7.2.4  Acuerdos complementarios de cofinanciamiento 
         

X X 
   

7.3 Implementación de proyectos comunitarios 
complementarios 

                  X X X X X 

 

 
7.1 Definir proyectos potenciales.- Para implementar esta actividad se realizarán 

reuniones con representantes de las comunidades de Dureno, Dovuno y de la 
FEINCE. Se espera que en estos espacios, se identifiquen alternativas de interés de 
las organizaciones que se enmarquen dentro de iniciativas más amplias y en las que 
existan contrapartes y cofinanciamientos. Se pedirá documentación existente –
como el plan de vida de la comunidad Cofán- para revisarla y poder tomar la 
decisión adecuada en el impulso de proyectos. 
 

7.2 Establecer cofinanciamiento y aportes complementarios.- Con los proyectos 
preseleccionados. Se realizará reuniones con otros actores para consolidar los 
acuerdos de cofinanciamientos y contrapartes e insertarlos en iniciativas sostenibles 
con apoyo de otras instituciones.  
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7.3 Implementación de proyectos comunitarios complementarios.- Se realizará la 

implementación de los proyectos en las dos comunidades cofanes. Estas iniciativas 
serán coordinadas con estas, a fin de buscar la complementariedad y 
apalancamiento de procesos en marcha que fomenten el uso sostenible de la 
biodiversidad. Los montos y porcentajes de aporte se definen luego de las 
actividades anteriores.  Los proyectos están por definirse y no son necesariamente 
de venta de productos en caso de que tengan este ámbito se buscará potenciar los 
temas de agroecología y comercio justo. 
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8. CRONOGRAMA GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 2013 2014 

 COMPONENTE / ACTIVIDADES/ SUBACTIVIDADES S O N D E F M A M J J A S O 

COMPONENTE DE ASESORIA TÉCNICA                             

3.1      Diseño del plan de capacitación     X X                     

3.2      Implementación del plan de capacitación       
  

X X X X X X X X X 

3.2.1   Uso y manejo de biopreparados       
  

X X             
 

3.2.2   Podas           
 

X X          
 

  

3.2.3   Recepas e injertos             X X X          X 

3.2.4  Recuperación de suelos abonos verdes y               
enmiendas 

              X X X      
 

X  

3.2.5   Sistemas agroforestales y fertilidad de suelos                   X X X        

3.2.6   Manejo de enfermedades de cacao                   X X X      

3.2.7   Manejo de plagas y enfermedades de café                     X X X    

3.3     Ajustes del plan de capacitación        X     X X X  
 

 X       

3.3.1 Análisis de recomendaciones y aprendizajes desde 
las familias participantes           

X X X 
   

3.3.2 Análisis desde el equipo capacitador y contraparte 
TNC    

X 
  

X X 
 

X X 
   

3.4    Intercambios de experiencias entre familias de los 
recintos y cooperativas 

              
 

X  X   X X   

3.4.1  Identificación de familias y experiencias líderes en 
aplicación de prácticas         

X X X 
   

3.4.2 Realización de intercambios acorde al plan de 
capacitación           

X X X 
 

3.5     Intercambios de experiencias entre familias de las 
comunidades cofanes 

                X X     X X 

3.5.1  Identificación de familias y experiencias líderes en 
aplicación de prácticas         

X X X 
   

3.5.2 Realización de intercambios acorde al plan de 
capacitación            

X X X 
 

3.6  Giras de observación, visitas a experiencias 
productivas en la región 

                   X X X     

 3.6.1  Identificación de escenarios 
        

X X 
    

 3.6.2  Realización de giras 
         

X X X 
  

 3.6.3  Seguimiento a aprendizajes y compromisos                       X X  X    
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 2013 2014 

 COMPONENTE / ACTIVIDADES S O N D E F M A M J J A S O 

COMPONENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA               

4.1      Socialización del proyecto y levantamiento de 
información 

X X X                       

4.2      Acuerdos con el CISAS para producción de 
plantas solicitadas 

    X X     X                

4.3      Compra de semilla y adquisición de material 
vegetativo  

      X X X    X X X         

4.3.1  Compra de semilla de café para viveros 
   

X X 
         

4.3.2  Compra de tierra, arena y compost para sustratos 
en viveros    

X 
          

4.3.3  Compra de semilla de cacao para patrones 
      

X X 
      

4.3.4  Compra de varetas para injertos en patrones 
        

X X 
    

4.4   Contratación de personal para apoyo en 
producción de plantas 

      X X X X X X X X X     

4.4.1 Contratación primer viverista 
   

X X X X X X X X X 
  

4.4.2 Contratación segundo viverista 
    

X X X X X X 
    

4.5     Diagnóstico de finca y familia: Fichas y Croquis         X X X    X           

4.5.1 Diseño de encuestas 
    

X X 
        

4.5.2 Levantamiento fichas por familias 
     

X X 
       

4.5.3 Levantamiento croquis actuales y propuestos 
        

X X 
    

4.6     Entrega de insumos para biopreparados         
 

X X X  X  X          

4.6.1 Establecimiento de familias  con compromiso para 
realizar biopreparados en sus fincas       

X X X X 
     

4.6.2 Entrega de tanques para familias interesadas 
      

X X X X 
    

4.7      Entrega de herramientas             
 

X X X          

4.7.1 Levantamiento información familias que 
realizarán podas y necesitan herramientas       

X X X 
     

4.7.2 Entrega de herramientas para podas 
       

X X X 
    

4.8     Diseño y aplicación fichas de seguimiento. 
Monitoreo réplicas 

          
 

X X X  X X   X X 

4.8.1 Diseño de fichas y formato para monitoreo de 
implementación de prácticas      

X X X 
      

4.8.2 Aplicación de fichas y formatos para monitoreo de 
prácticas       

X X X X X X X X 

4.9      Preparación de lotes  para siembra de sistemas 
agroforestales 

      
  

X  X X X  X   X X      

4.9.1 Establecimiento de lotes de siembra y 
recuperación       

X X X X X X 
  

4.9.2  Adecuación de lotes para siembra de sistemas 
agroforestales, deshierbas regulación de sombra       

X X X X X X 
  

 
 

 2013 2014 
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 COMPONENTE / ACTIVIDADES S O N D E F M A M J J A S O 

4.10   Entrega y siembra de plantas de café             X  X X X  X X      

4.10.1   Entrega y siembra de plantas de café en Dureno  
- 19.75 ha -          

X X 
   

4.10.2   Entrega y siembra de plantas de café en Dovuno  
- 26 ha -          

X X 
   

4.10.3  Entrega y siembra de plantas de café en Sevilla y 
alrededores - 68.25 ha -        

X 
 

X X X 
  

4.11    Entrega y siembra de plantas de cacao                   
  

X X    

4.11.1 Entrega y siembra de plantas de cacao en 
Dureno  - 7.25 ha -            

X X 
 

4.11.2 Entrega y siembra de plantas de cacao en 
Dovuno   - 0.5 ha -            

X 
  

4.11.3 Entrega y siembra de plantas de cacao en Sevilla 
y alrededores - 26.25 ha -            

X X 
 

4.12    Entrega y siembra de especies forestales nativas 
y frutales 

           X    X  X  X X X X 
 

4.12.1 Entrega y siembra de plantas frutales y forestales 
en Dureno       

X 
 

X X X X X X 
 

4.12.2 Entrega y siembra de plantas frutales y forestales 
en Dovuno         

X X X X X 
 

4.12.3 Entrega y siembra de plantas frutales y forestales  
en Sevilla y alrededores        

X 
 

X X X X 
 

4.13 Rehabilitación de huertos de cacaos 
      

X X X X X X X X 

4.13.1 Identificación de lotes y superficies a  
rehabilitarse       

X X X X X X 
  

4.13.2  Injertos y recepas de lotes de cacao con 
variedades resistentes a enfermedades        

X X X X X X X 

4.14    Implementación de viveros familiares y 
comunitarios 

                X X X X  X    

4.14.1  Ajustes con producción del CISAS 
       

X X 
     

4.14.2  Determinación  de familias participantes 
        

X X 
    

4.14.3 Implementación de viveros 
        

X X X X X X 

4.15    Negociaciones para construcción de acuerdos 
familiares de compromisos para la implementación del 
proyecto e impulso al manejo sostenible de bosques 

         X X  X  X X X X 
   

4.15.1 Desarrollo de formato de acuerdos y 
compromisos. Validación con participantes     

X X X 
       

4.15.2 Firma de acuerdos y compromisos mutuos   
       

X X X X 
   

4.16    Negociaciones para construcción de acuerdos 
comunitarios para la implementación del proyecto e 
impulso al manejo sostenible de bosques 

              
  

X X X X 
 

4.16.1    Desarrollo de formato de acuerdos y 
compromisos comunitarios         

X X X 
   

4.16.2    Firma de acuerdos y compromisos mutuos                 
    

X X 
 

 2013 2014 
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 COMPONENTE / ACTIVIDADES S O N D E F M A M J J A S O 

COMPONENTE DE CHACRA MODELO                             

5.1   Recuperación inicial de conocimientos información 
secundaria, entrevistas y recorridos a chacras 

            
 

X X X  X        

5.1.1   Revisión de información secundaria 
       

X X 
     

5.1.2 Diseño de formatos para entrevistas a 
profundidad         

X 
     

5.1.3 Entrevista a personas con conocimientos de 
especies y variedades de la chacra modelo         

X X 
    

5.1.4 Recorridos de campo con personas que tienen  
conocimientos sobre chacras         

X X 
    

5.1.5  Levantamiento de información fotográfica 
        

X X X 
   

5.2  Recuperación de conocimientos en talleres 
        

X X X 
   

5.2.1  Diseño de metodología para reuniones de trabajo 
con grupos focales         

X X 
    

5.2.2  Reuniones con grupos focales para recuperación 
de conocimientos   

              
  

X  X       

5.3 Implementación de chacras modelo 
         

X X X X 
 

5.3.1   Definición de ubicación y enriquecimiento de 
especies  

                
 

X X 
  

  

5.3.2  Adquisición de especies y variedades  
         

X X X 
  

5.3.3 Siembra de especies y variedades en chacras 
modelo           

X X X 
 

5.4      Difusión de conocimientos y prácticas 
          

X X 
  

5.4.1    Días de campo y socialización especies y 
variedades recuperadas y prácticas 

                  
 

X X      

5.4.2  Siembra de especies y variedades en otras 
chacras            

X X X 

5.5    Análisis de aportes a la Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y  rescate de conocimientos ancestrales 

                      X X X 

COMPONENTE DE COMERCIALIZACIÓN                             

6.1    Socialización mecanismos, requerimientos y 
condiciones de comercialización 

          
  

 X X  X   X       

6.1.1 Reuniones de planificación con CISAS 
departamento de comercialización        

X X 
     

6.1.2 Talleres en recintos de la parroquia Sevilla y 
alrededores         

X X 
    

6.1.3 Taller  en comunidad de Dureno 
         

X 
    

6.1.4 Taller en comunidad de Dovuno 
         

X 
    

6.2 Capacitación y apoyo en procedimientos de 
comercialización CISAS  

            
 

  X  X X       

6.2.1 Talleres de comercialización en recintos de la 
parroquia Sevilla y alrededores          

X X 
   

6.2.2 Taller de comercialización en comunidad de 
          

X 
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Dureno 

6.2.3 Taller de comercialización en comunidad de 
Dovuno           

X 
   

6.3 Coordinación de ventas y transporte             
   

X X X X X 

6.3.1  Conformación de grupos, periodicidad de ventas 
y puntos de entrega          

X X 
   

6.3.2 Ajustes de periodicidad de ventas y 
requerimientos de calidad           

X X 
  

6.4 Evaluación calidad actual y establecimiento proceso 
de mejoras en  postcosecha 

                
 

X X X      

6.5 Capacitación y apoyo en manejo postcosecha                   X X X X X 

6.5.1 Establecimiento de familias con interés en 
implementar mejoras a procedimientos de postcosecha       

X X X X X X X 
 

6.5.2 Implementación y apoyo para marquesinas 
       

X X X X X X 
 

6.5.3 Implementación y apoyo para fermentadores 
         

X X X X 
 

6.5.4 Implementación y apoyo otros implementos para 
mejora de postcosecha          

X X X X 
 

6.6 Establecimiento de otras oportunidades de 
mercado         

X X X 
 

X X 

 COMPONENTE DE PROYECTOS COMUNITARIOS                             

7.1      Definir proyectos potenciales             
  

X X X   X X  X  

7.1.1  Reuniones con representantes de comunidades 
de Dureno, Dovuno y FEINCE         

X X 
    

7.1.2  Análisis de proyectos potenciales   
        

X X 
    

7.2     Establecer cofinanciamiento y aportes 
complementarios 

                X X 
  

    

7.2.3  Reunión con otros actores 
        

X X 
    

7.2.4  Acuerdos complementarios de cofinanciamiento 
         

X X 
   

7.3 Implementación de proyectos comunitarios 
complementarios 

                  X X X X X 
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ANEXO 1: Familias participantes que tienen sembrado cacao en cada una de las tres 

zonas de intervención, superficie existente. 

 

 
FAMILIA COMUNIDAD 

Cacao 
(hectáreas) 

1 Ana Tarapuéz Garay José Raúl Jiménez Jiménez Bellavista 1 

2 Luz Cárdenas Espín Bolívar Rigoberto Suárez  Bellavista 1 

3 Elba López Ernesto Benito Yanez Serrano Bellavista 2 

4 María Rea Julio César Garlai  Bellavista 0,5 

5 Erminia Puente 
Arturo Roberto Alarcón Muñoz  3 Hermanos / Diamante 4 

6 Alba Guapi 
Estuardo Pilco 3 Hermanos / Diamante 1 

7 Matilde Peña Iván Molina La Libertad 0,5 

8 Hortencia Sánchez Telmo Peña La Libertad 0,5 

9   Manuel Parreño La Libertad 0,5 

10 Gloria Molina  Christian Aveiga La Libertad 0,5 

11 Belarmina Cruz 
Manuel Mesías Guzmán 

San Carlos 1 

12 María Rosa Aguacunchi  
Segundo Leónidas Toapanta 

San Carlos 2 

13 Luz Angélica Toapanta  
José Quilumba 

San Carlos 3 

14 Nancy Rodríguez 
Roque Velasco Rodríguez  

San Carlos / EA 3 

   
R. Velasco - Finca 2- 

  1 

15 Nati Piedad Mendoza 
Luis Flores Garofalo Carrera 

San Carlos 4,9 

16 Gladys Beatriz Topapanta 
Aguacunchi 

Luis Orlando Ushco Guanotuña  
San Carlos 1 

17  Marlene Olga Vargas 
Cesar Antonio Toapanta 

San Carlos 2 

18 María Manuel Toapanta 
Aguacunchi 

Juan José Ushco Guanotuña  
San Carlos 2 

   
J. Ushco Finca 2  

  1,5 

19 Jovita Berenice Arteaga /  
Cesar Ramírez Hidalgo 

San Carlos 2 

20   
Ulbia Inés Coloma Garofalo 

San Carlos 4 

21   
Luis Gonzalo Lloacan Manzaba  

San Carlos / EA 0,2 

22 Carmen Arboleda  José Miguel Puma Segura  Nueva Esperanza 2 

   
H. Bastidas - Finca 2- en San Andrés 

  1 

23 Clara Edilma Mestanza 
Cayambe 

Juan Tenorio Bastidas Peña  
La Florida 0,5 

24 Gladys Yolanda Portilla 
Narváez 

Luis Felipe Bravo Zamora 
San Pedrito 0,2 

25 Inés Chamorro 
Vidal Mendoza 

San Pedrito 2 

26 María Merita Narváez 
Gonzaga 

Juan José Toapanta Basantez 
San Pedrito 1,5 

27 Nancy García Sacan 
Luis Nelson Aime Aguacunchi  

San Pedrito 3 

28 Targelia Chanoluiza 
Joffre Antonio Toala  

San Pedrito 0,2 
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29 Carmen María López 
Aurelio Mora 

San Pedrito 4 

30   
José Ariolfo Aguaiza 

San Pedrito 3 

31 María Alexandra Aroca 
Verdesoto 

Segundo Lorenzo Zamora Erazo 
San Pedrito 2,5 

32   
Mariela Rea 

San Pedrito 0,5 

33 María Inés Zamora 
Luis Pedro Bravo 

San Pedrito 2 

34 Ligia Elena Barragán 
Galeas 

Edison Guido Galeas Barragán  
San Pedrito 0,8 

35 Silvia Lima 
Luis Evia 

San Luis 1 

36   
Edgar Napoleón Chimborazo Aldaz 

San Luis 1 

37   
Luis Alfredo Lema Reinoso 

San Luis 4 

38 Mercedes Yolanda Chicaiza 
Tapia 

Cristóbal Peñafiel -Finca en 3 Hmno- 
San Luis/ 3 Hmno 3,5 

39 Carlos Pacheco  
 Rosana Peñaloza 

San Luis 5 

40 Myriam Yépez 
 Honorato Peñaloza 

San Luis 6 

41 Carmen Rosa Pintado 
Granizo 

Fredy Francisco Pérez Santin  
San Luis 2 

42   
Tito Marcial García 

San Luis 3 

43 Rosa Mariana Bonilla 
Sánchez 

Gilberto Arroba Freire 
San Luis 2 

44 Carmen Peñafiel Flores Ejidio Gerónimo Zambrano  San Luis 3 

45 María Clementina Cuvi 
Manobanda   San Luis 1,5 

46 María Vitelma Quenguan Ángel Agustín Quespas San Luis 6 

47 Elsa Noemí Alban Avilés Manuel Yupa Flor San Luis 5 

48 Gloria Chicaiza Vicente Juvenal Paredes Bonilla  Flor San Luis 0,8 

   J. Paredes Finca 2 -Manejan del Papa  en 3 Hermanos 0,5 

49 Elvia Medina Luis Hidalgo Paredes Verdesoto Flor San Luis 5 

 

   
111,6 
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FAMILIA Comunidad 

Cacao 
(hectáreas) 

1 Cristian David Grefa Vargas/ Libia Noemí  Cerda Tapuy Dovuno 0,5 

2 
Clemente Jivi Quenamá Quieta / Delia Jacqueline 
Lucitante Quenamá Dovuno 0,5 

3 Abelardo Quenamá Quieta / Martha Aguinda Mendoa Dovuno 0,5 

4 Efraín Pablo Tanguila Andi / Elvia Aurora Quieta Quenamá Dovuno 1 

5 Emiliano Quieta Lucitante / Emma Quenamá Dovuno 1 

6 Hermelinda Lucitante Quieta Dovuno 1 

7 Alberto Quieta / Rosa Grefa Vargas Dovuno 0,5 

8 Angel Guillermo Shiguango / Orfa Rosa Quieta Quenamá Dovuno 1 

9 
Marco Aguinda Quenamá / Jimena Margarita Lucitante 
Quieta Dovuno 0,5 

10 Miguel Adolfo Quieta/ Ines Cármen Cerda Aguinda Dovuno 0,5 

11 Jesús Eligio Quieta / Mónica Esperanza Lucitante Quieta Dovuno 0,5 

12 
Libio Marcelo Umenda Shiguango / Eugenia Quenamá 
Quieta Dovuno 0,5 

13 Luis Armando Quieta / Dioselina Lucitante Dovuno 2 

14 
Segundo Alfredo Shiguanob  Shiguano/ Enriqueta Quieta 
Quenamá Dovuno 0,5 

15 Angel Miguel Fernandez / Narcisa Cristina Quieta Dovuno 0,5 

16 Cesareo Lucitante / Mercedes Quenamá Dovuno 1,5 

17 Bertha Quenama Dovuno 0,5 

18 María Lucitante / Humberto Quieta Dovuno 1 

19 Rafael Tomás Alvarado Grefa / Bertha Aurora Grefa López Dovuno 0,5 

   
14,5 
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  FAMILIA Comunidad 
Cacao 

(hectáreas) 

1 Edgar Rene Ruiz Peñafiel/ Sara Ana Quenama Mendua Aguas Blancas 2,5 

2 Francisca  Quenama Mendúa Aguas Blancas 2 

3 Hector Edmundo Ruiz Peñafiel / Lilia Quenama Mendúa Aguas Blancas 3 

4 Egidio Quenama / Otilia Criollo Aguas Blancas 1 

5 Aurelio Quenama Criollo / Rosalina Mendua Quenama Aguas Blancas 2 

6 Nelly Quenama Mendua  Aguas Blancas 1 

7 Edgar Alfredo Ruiz Quenamá Aguas Blancas 1 

8 Lucinda Quenama Mendua  Aguas Blancas 1 

9 Guilermo Quenama  Aguas Blancas 1 

10 Nelsón Quenamá / Rocío Gomez Pisurie Kankhe 1 

11 José Hernández / Blanca Flor Yumbo Salazar Pisurie Kankhe 2 

12 Zoila Quenamá/ Nexar Oswaldo Manzaba Cusme Pisurie Kankhe 1 

13 Maria Magdalena Vargas Quenamá/ Benito Quenamá Pisurie Kankhe 0,5 

14 Aura Rita Yumbo Salazar / Angel Guillermo Chimbo Pisurie Kankhe 1 

15 Lidia Saira Yumbo Salazar / Juan Vicente Lucitante Quieta Pisurie Kankhe 0,5 

16 Dagoberto Yumbo Salazar / Marcial Yumbo Pisurie Kankhe 0,5 

17 Marcos Quenamá/ Angela Diseanse Zuñiga Pisurie Kankhe 1 

                   22 

             

 

 

 

 

 

 

 

 


